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MULTIPROJEKTNO POSLOVANJE 
BRODOGRAĐEVNIH PODUZEĆA I ULOGA BANKE 

U FINANCIJSKOM PRAĆENJU BRODSKIH 
PROJEKATA

Povijest pomorske plovidbe i pomorske trgovine vezuje se za početak razvitaka 
ljudske civilizacije. Brod kao prijevozno sredstvo sa svojom veličinom (dimenzija-
ma i kapacitetom) i tehničko-tehnološkim obilježjima te more kao prometni put, 
omogućuju najjeftiniji prijevoz velikih količina robe, povezujući morske luke u ra-
zličitim dijelovima svijeta. Brodogradnja je pomorsko-gospodarstvena i industrij-
ska djelatnost koja se bavi gradnjom, opremanjem i popravkom brodova. Brodo-
gradnja je projektno usmjereno poduzeće jer izvodi multiprojektno poslovanje, tj. 
izvodi više brodskih projekata u određenom razdoblju. Pojedine brodske projekte 
vodi vođa projekta ili projektni menadžer. 

Faze pokretanja, izvedbe i garancije brodskog projekta odvijaju se tijekom 
određenog razdoblja, koje se naziva vijekom brodskog projekta (ili vremenskim 
ciklusom) sa stanovišta brodogradilišta. Može se reći da je vijek brodskog projekta 
razdoblje tijekom kojeg brodski projekt stvara koristi i troškove. Kvalitetno defini-
ran vijek brodskog projekta sa stanovišta brodogradilišta iziskuje projektni pristup. 
Takav pristup je garancija da će se brodski projekt izvesti u planiranom vremenu i 
sa zadanim resursima i time postići postavljeni objektni i namjenski cilj projekta. 
Banka treba na vrijeme izvršavati preuzete financijske obveze u pojedinim fazama 
vijeka projekta.

Ključne riječi: brod, brodogradnja, banka, projekt, brodski projekt, projektni 
menadžer, multiprojektno poslovanje 
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1. UVOD

Brodski projekti su složeni projekti ako ih promatramo sa stanovišta izvo-
đača – brodogradilišta, tj. poduzeća projektne proizvodnje ili inženjeringa. Svr-
ha ovoga rada je prikazati brodske projekte sa stanovišta brodogradilišta, tj. 
poduzeća projektno-usmjerene proizvodnje. Cilj ovoga rada je ukazati na zna-
čaj životnog vijeka brodskog projekta te utjecaj banke na pojedine faze brod-
skog projekta.

2. POVJESNI RAZVOJ BRODOGRADNJE

Povijest pomorske plovidbe i pomorske trgovine vezuje se za početak razvit-
ka ljudske civilizacije. Arheološke iskopine u Egiptu pokazuju da su između 
4000. i 3000. godine pr. Kr. na Nilu postojali tako veliki čamci od papirusa, 
trske i drveta s pogonom na jedra i vesla da se već mogu smatrati brodovima. 
Od Egipćana brodograditeljstvo su preuzeli Feničani, od njih Grci, a od Grka 
Rimljani. U starom vijeku centar brodogradnje bio je na Mediteranu zbog 
klimatskih uvjeta, a u srednjem vijeku narodi sjeverne Europe preuzimaju 
primat u gradnji brodova. Do XVIII. stoljeća grade se drveni brodovi na vesla 
i jedra.

Potkraj XVIII. i početkom XIX. stoljeća dolazi do revolucionarnih promje-
na u brodogradnji zahvaljujući prijelazu s drvene na željeznu konstrukciju 
brodskog trupa i primjeni parnog stroja za pogon broda. Uslijedilo je usavrša-
vanje brodskih pogonskih uređaja koje ima za posljedicu povećanje dimenzija 
i brzine brodova te njihove specijalizacije [5]. 

Kao posljedica takvog razvitka pojavljuje se [4]:

1807.  prvi parobrod koji je konstruirao Robert Fulton uz pomoć Jamesa Wa-
tta. Parobrod pod imenom “Clermont” bio je ujedno i prvo prijevozno 
sredstvo s mehaničkim pogonom;

1819.  Atlanski ocean preplovio je prvi brod na jedra i na paru “Savannah”;
1987.  konstruiran je prvi brod pogonjen parnom turbinom;
1912.  konstruiran je prvi brod s diesel pogonom;
1951.  konstruiran je prvi brod pogonjen plinskom turbinom;
1955.  konstruirano je prvo ploveće sredstvo na nuklearni pogon – podmornica 

“Nautilus”.

Današnji najveći brodovi za prijevoz tekućeg tereta imaju više od 150.000 t 
nosivosti, a prekooceanski putnički brodovi plove brzinom većom od 30 čv.
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3. ZNAČAJ MORSKOG BRODARSTVA I BRODOGRADNJE

More (koje zauzima 70,8% ukupne površine Zemlje) nije samo veliki, nego 
i slobodni prometni put u čiju prometnu infrastrukturu ne treba mnogo ulagati. 
Razlozi zbog kojih morski prometni put ne treba posebno izgrađivati, bitno 
utječe na ekonomičnost pomorskog prijevoza.

Nositelj djelatnosti morskog brodarstva je brodar. Naziv brodar za samo-
stalne gospodarske organizacije u pomorskom prijevozu preuzet je iz pomor-
skog prava gdje se i uvriježio u smislu fizičke i pravne osobe koja se bavi iskori-
štavanjem broda kao sredstva za prijevoz ljudi i roba morem [4].

Brod kao prijevozno sredstvo sa svojom veličinom (dimenzijama i kapaci-
tetom) i tehničko-tehnološkim obilježjima te more kao prometni put, omogu-
ćuju najjeftiniji prijevoz velikih količina robe, povezujući morske luke u različi-
tim dijelovima svijeta. Zato, morsko brodarstvo danas ima izrazito značajnu 
ulogu i to ne samo u prijevozu različitih sirovina, poluproizvoda i proizvoda i 
prijevozu putnika, već i u podizanju standarda življenja (turističko brodar-
stvo).

Brodogradnja je pomorsko-gospodarstvena i industrijska djelatnost koja se 
bavi gradnjom, opremanjem i popravkom brodova. Bez brodogradnje ne bi 
bilo brodova, bez brodova ne bi bilo svjetskog pomorskog prometa, a bez po-
morskog prometa nema ni morskih luka i svjetske razmjene roba, što je temelj 
društvenog i ekonomskog razvitka ljudske civilizacije.

Specifičnost brodogradnje je u tome što je brod u biti sinteza ogromnog 
broja najrazličitijih proizvoda, poluproizvoda i sirovina, u čijoj izradi sudjeluje 
više različitih industrijskih grana. Brodogradilište dobivene sirovine i polupro-
izvode obrađuje, neke samo dorađuje i konačno sklapa, gotove proizvode samo 
ugrađuje, a neke samo montira, te tako izrađuje finalni proizvod – brod [6].

Rijetke su industrijske djelatnosti koje tako duboko neposredno ili posred-
no zadiru u životne uvjete čovječanstva kao brodogradnja [7].

Brodogradnja kao podsustav pomorskog i industrijskog sustava ima izuzet-
no značajnu ulogu, što se između ostalog ogleda u sljedećem [8]:

- opskrbljuje svjetsku trgovačku mornaricu novim prijevoznim kapacite-
tima,

- opskrbljuje ratnu mornaricu novim plovilima,
- gradeći poslovne objekte omogućuje razvitak pomorsko-prijevozne 

djelatnosti i poslova koji su značajni za odvijanje pomorskog prometa,
- utječe na odnos ponude i potražnje brodskog prostora, utječe i na visi-

nu vozarina,
- utječe na oblikovanje svjetskih cijena brodova, standardnih rokova is-

poruke i uvjeta plaćanja,
- propulzivno djeluje na razvitak metalne i metaloprerađivačke industri-

je i ostalih grana industrijske proizvodnje,
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- gradi plovne objekte i plovila za ribarsku flotu, morska i podmorska 
istraživanja, jahte sportske čamce i plovila za potrebe stanovništva,

- utječe na državnu platnu bilancu izvozom brodova i uvozom reproduk-
cijskog materijala,

- zapošljava veliki broj radnika u brodogradilištima i pratećim djelatno-
stima,

- utječe na međunarodne bilateralne sporazume itd.

4. BRODSKI PROJEKTI I VANJSKO OKRUŽENJE

Zainteresiranost i povezanost ekonomskih subjekata i društava za jedan 
brodski projekt je višestruka što je prikazano na slici 1.

- distribucija - osiguranje

- kreditiranje kupaca financijskih

- servisiranje sredstava

- platni promet

- instrumenti

osiguranja

- konkurencija - platna bilanca

- kooperacija - zaštita okoliša

- osiguravajuća društva - izvedeni efekti
(nemjerljivi)

naručitelji brodova

Trgovina

Brodski projekt

Brodari

Ostali poslovni

sustavi Društvo

Banke

Slika 1. Brodski projekt i vanjsko okruženje
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5. OBLIKOVANJE CILJEVA BRODSKOG PROJEKTA

Kod oblikovanja ciljeva brodskog projekta potrebno je uzimati u obzir slje-
deće aspekte:

Tržišni

Brodski projekt

Društveno-politički

Tehničko-

tehnološki

Ekološki

Ekonomski

Slika 2. Aspekti brodskog projekta

Kod brodskog projekta navedeni aspekti uvažavaju se u procesu oblikova-
nja i izvođenja projekata pri određivanju ciljeva. Ovisno od namjere projekata 
u procesu oblikovanja ciljeva jedan ili više navedenih aspekata postaju primar-
ni pa se onda traži optimum na realizaciji između ostalih aspekata (npr. kod 
izgradnje brodova za prijevoz plina uzima se ekološki faktor kao primarni iako 
su ostali veoma važni naročito, tehnički-tehnološki i ekonomski).

6. VRSTE BROSKIH PROJEKATA I BRODOGRADILIŠTA

Brod je poslovno sredstvo koje služi za: prijevoz robe i putnika, vojne ope-
racije na vodama, ribolov, obavljanje specijalnih poslova na moru i rijekama, 
obavljane različitih zadataka u vezi s plovidbom. 

U literaturi susrećemo više vrsta podjela brodova. Radi boljeg sagledavanja 
projektne problematike koja se obrađuje u ovom radu daje se podjela brodova 
prema namjeni.

Prema namjeni brodovi se dijele na:

 trgovačke 
-  teretni 

• za suhi teret (tranperi za prijevoz rudača itd.),
• tekući teret (tankeri za prijevoz nafte i naftnih derivata, vina, 

jestivog ulja, pitke vode, kemikalija, ukapljenog plina itd.),
• specijalne terete (hladnjače za prijevoz mesa i voća, za prijevoz 

žive stoke itd.),
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-  putnički i 
-  putničko-teretni,

 ratne 
-  borbene(nosači aviona, krstarice, razarači, minopolagači, minolov-

ci, podmornice, patrolni brodovi, torpiljarke, desantni brodovi 
itd.),

-  pomoćne (brodovi za snabdijevanje flote, brodovi-radionice, bro-
dovi-skladišta, bolnički brodovi, školski brodovi, brodovi kasarne 
itd.),

 specijalni (ledolomci, kabelopolagači, opskrbljivači svjetionika, 
istraživački, meteorološki, peljarski, ribarski, svjetionici, bageri itd.).

Svi navedeni brodovi se mogu i trebaju promatrati kao brodski projekti 
[5].

Brodogradnja je projektno usmjereno poduzeće jer izvodi multiprojektno 
poslovanje. Izvodi više brodskih projekata u određenom razdoblju, npr. jednoj 
poslovnoj godini što je prikazano na slici 3. Pojedine brodske projekte vodi 
vođa projekta ili projektni menadžer. Njih opslužuje projektni ured, tj. potpora 
koja izvodi određene zajedničke zadatke za sve projektne menadžere. Kod 
ovakve vrste proizvodnje treba optimalno planirati i raspoređivati izvođačke 
mogućnosti kao što su izvođači, navozi, strojna oprema, prijevozna sredstva, 
izvori financiranja, način plaćanja i sl. 

Projekti

POSLOVNA GODINA 2003 2004
t

Poslovno

Slika 3. Brodograđevno multiprojektno poslovanje
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7. BRODSKI PROJEKT

Brodski projekt je programsko determiniran jednokratan projekt, s obzi-
rom na to da se nalazi u određenim programima razvoja brodogradilišta i naru-
čitelja . Namjenski i objektni konačni ciljevi su mu unaprijed sasvim određeni u 
fazi pokretanje brodskog projekta, a svakako prije faze izvođenja. Izvodi se s 
namjerom da se njime postignu taktički ciljevi programa razvoja brodogradili-
šta realizacijom objekta projekta i naručitelja realizacijom namjene eksploata-
cije objekta projekta.

8. FAZE BRODSKOG PROJEKTA SA STANOVIŠTA 
BRODOGRADILIŠTA

Brodski projekti se promatraju sa stanovišta brodogradilišta, tj. poduzeća 
projektne proizvodnje i sadrže:

- fazu pokretanja (akvizicije ponude, tj. ponudbeni postupak),
- fazu izvedbe projekta (polaganje kobilice, porinuće, opremanje, prob-

na vožnja, primopredaja)
- fazu garancije.

Ponudbeni postupak ima sljedeće glavne faze: analizu zahtjeva – tendera, 
prihvaćanje odluke o tome, da se izradi ponuda, pokretanje izrade ponude, 
priprema elemenata ponude, priprema opcijskih elemenata ponude, predkal-
kulacije i oblikovanje ponudbene cijene, udruživanje ponude, priprema ponud-
benih opcija, predaja ponude, usklađivanje u slučaju užeg izbora, završna po-
nuda, potpis ugovora [1], prihvaćenu studiju izvedbe1.

Izvedba obuhvaća: potpisanu ponudu, pretpripremu za izvođenje projekta, 
početak pripreme izvedbe projekta, lansiranje izvedbe projekta, praćenje poje-
dinih podfaza projekta, zaključak projekta i početak faze garancije [1].

Garancija obuhvaća: zaključak projekta te analizu izvedbe projekta i pri-
premu garancijskih uvjeta, prihvaćanje garancijskih uvjeta i zaključivanje ga-
rancije (to je ujedno i stvarni zaključak projekta).

1 Studija izvedbe je dokument koji sadrži analitičko-dokumentacijsku osnovu planiranog najprih-
vatljivijeg načina za izvedbu brodskog projekta.
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9. VIJEK BRODSKOG PROJEKTA SA STANOVIŠTA 
BRODOGRADILIŠTA

Faze pokretanja, izvedbe i garancije brodskog projekta odvijaju se tijekom 
određenog razdoblja, koje se naziva vijekom brodskog projekta (ili vremenskim 
ciklusom) sa stanovišta brodogradilišta, tj. poduzeća projektno-usmjerene 
proizvodnje. Može se reći da je vijek brodskog projekta razdoblje tijekom ko-
jeg brodski projekt stvara koristi i troškove.

Životni vijek brodskog projekta sa stanovišta brodogradilišta možemo 
promatrati kao projekt s neposrednim ekonomskim učincima, a prikazan je na 
slici 4. S pripremom pokretanja projekta, izvedenom i prihvaćenom studijom 
izvedbe može se brodski projekt početi izvoditi.

Značajne vremenske točke u procesu životnog vijeka brodskog projekta 
su:

• u fazi pokretanja brodskog projekta u vremenu tpp nastaju troškovi Sp 
u točki TN1 i postiže se cilj Cpp – pokretanje projekta te ostvarenje pri-
hoda u vidu dobivenog avansa od naručitelja brodskog projekta 
(stupanjem potpisanog ugovora na snagu);

• u podfazi polaganja kobilice broda – faze izvedbe brodskog projekta u 
vremenu tpk nastaju troškovi Spk u točki TN2 i postiže se cilj Cpk – polo-
žena kobilica broda te ostvaruje planirani prihod (po prvoj ovjerenoj 
situaciji);

• u podfazi porinuća broda u more – faze izvedbe brodskog projekta u 
vremenu tpr nastaju troškovi Spr u točki TN3 i postiže cilj Cpr – porinut 
brod u more te ostvarenje planiranog prihoda (po drugoj ovjerenoj 
situaciji);

• u podfazi opremanja broda – faze izvedbe brodskog projekta u vreme-
nu tob nastaju troškovi Sob u točki TN4 i postiže cilj Cob – nakon uspješ-
no izvršene probne vožnje broda te ostvaruje planirani prihod (po izvr-
šenoj primopredaji broda). S tim činom brodski projekt promatran sa 
stanovišta brodogradilišta – poduzeća projektno-usmjerene proizvodnje 
postigao je objektni cilj;

• u fazi garancije brodskog projekta u vremenu tg nastaju troškovi Sg u 
točki TZP – završetka brodskog projekta i postiže se cilj CZP – te ostva-
ruje planirani prihod, nakon ispunjenja garancijskih uvjeta. S tim činom 
brodski projekt promatran sa stanovišta brodogradilišta – poduzeća 
projektno-usmjerene proizvodnje postigao je namjenski cilj.
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Vrijeme izvedbe brodskog projekta

 tpk = vrijeme polaganja kobilice broda,
ti = tpk + tpr + tob tpr = vrijeme porinuća broda u more,
 tob = vrijeme opremanja broda.

Životni vijek brodskog projekta (ili vremenski ciklus)

 tpp = vrijeme faze pokretanja brodskog projekta,
Tp = tpp + ti + tg ti = vrijeme faze izvedbe brodskog projekta,
 tg = vrijeme faze garancije brodskog projekta.

Slika 4. Projektni menadžment u životnom vijeku brodskog projekta
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Na određivanje dužine vijeka brodskog projekta mogu utjecati različiti či-
nitelji, a najčešći su:

- trajanje potražnje za outputom projekta – presudno je ograničenje du-
žine vijeka projekta, jer ekonomska učinkovitost zahtijeva da se proiz-
vodi samo output koji potrošači traže;

- brzina tehničko-tehnološkog napretka – što je napredak brži, vijek pro-
jekta bit će kraći, kao bi poduzeće moglo pomoću novih projekata stal-
no uvoditi produktivnije tehnologije i tako jačati konkurentsku 
sposobnost na tržištu;

- mogućnost nabavke inputa – može ograničiti vijek projekta; 
- mogućnost ulaganja kapitala u alternativne projekte – poduzeće (bro-

dar) može definirati kraći vijek projekta, jer često mijenja vrstu proiz-
vodnje, kako bi stalno ostvarivalo višu dobit od prosjeka.

Kvalitetno definiran vijek brodskog projekta sa stanovišta brodogradilišta, 
odnosno poduzeća projektno-usmjerene proizvodnje iziskuje projektni pristup. 
Takav pristup je garancija da će se brodski projekt izvesti u planiranom vreme-
nu i sa zadanim resursima i time postići postavljeni objektni i namjenski cilj 
projekta. Time brodogradilište dobiva konkurentnu prednost, ekonomsku sta-
bilnost, razvojnu perspektivu.

10. ULOGA BANKE U BRODSKOM PROJEKTU

Banka je samostalna financijska organizacija u kojoj njeni osnivači na pod-
logu odluke o osnivanju banke ulažu sredstva u osnivački fond banke da bi 
ostvarili zajedničke interese i osigurali novčana sredstva za obavljanje, prošire-
nje i unapređenje svoje djelatnosti, za ostvarivanje drugih zajedničkih interesa, 
kao i obavljanje novčanih, kreditnih i drugih bankarskih poslova [3]. 

Banka ima pretežno ekonomsko-financijski utjecaj na brodski projekt. Vrši 
sljedeće aktivnosti:

- u fazi pokretanja brodskog projekta 
• ocjenjuje bonitet i kreditnu sposobnost brodogradilišta,
• analizira potpisani ugovor i predlaže moguće načine financiranja u 

vijeku brodskog projekta brodogradilištu,
• ocjenjuje studiju izvedbe s ekonomsko-financijskog aspekta,
• upisuje hipoteku na brod u gradnji, 

- u fazama pokretanja i izvedbe brodskog projekta
• odobrava kredite, garancije, akreditive, vrši plaćanja na zahtjev 

brodogradilišta i sl.,
• komparira postignute efekte s planiranim u studiji izvedbe (ili go-

dišnjem planu),
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- u fazi garancije brodskog projekta
• odobrava garancije, akreditive, vrši plaćanja i sl. na zahtjev brodo-

gradilišta.

Osim navedenih brodskih projekata banka u brodogradilištima prati: inve-
sticijske projekte, remontne projekte i sl. 

Praćenje brodskih i ostalih projekata u brodogradilištima ima za cilj pove-
ćanje financijskog potencijala banke, a time i stvarane pretpostavke za financij-
sko praćenje realizacije većeg broja značajnijih projekata svojih komitenata, a 
i projekata u svom poslovnom sustavu u budućnosti što je prikazano na slici 5. 

Uložena sredstva u navedene projekte se pravovremeno vraćaju što ima 
multiplikativan efekt na depozitne, kreditne i ostale aktivnosti banke.

B a n k a

p r o j e k t i

B r o d o g r a d i l i š t e

p r o j e k t i

Slika 5. Veza banke i brodogradnje kroz projekte

11. ZAKLJUČAK

Brodski projekti su složeni projekti promatrajući ih s tehničko-tehnološ-
kog, organizacijskog, ekonomskog, ekološkog i pravnog aspekta. Zato kvalitet-
no definiran vijek brodskog projekta sa stanovišta brodogradilišta, odnosno 
poduzeća projektno-usmjerene proizvodnje iziskuje projektni pristup. Takav 
pristup je garancija da će se brodski projekt izvesti u planiranom vremenu i sa 
zadanim resursima i time postići postavljeni objektni i namjenski cilj projekta. 
Banka treba na vrijeme izvršavati preuzete financijske obveze u pojedinim fa-
zama vijeka projekta.
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Summary

MULTIPROJECT BUSINESS SHIPBUILDING COMPANY AND 
A PART OF BANK IN A FINANCIAL MONITORING SHIPPING 

PROJECTS

The history of maritime navigation and sea trade relates to the very beginning 
of the human civilisation. On the one hand, the ship as a means of transport given 
its size (dimensions and capacity) as well as its technical and technological cha-
racteristics and, on the other hand, the sea as a shipping route, represent the chea-
pest transportation of large amounts of goods, connecting different harbours all 
over the world. Shipbuilding industry is an economic and industrial activity that 
includes shipbuilding, shipequipping and shipreapair. It is also a project driven 
enterprise because it exercises multiproject business i.e. it carries out multiple pro-
jects in a determined time period. Shipping projects are realised under the supervi-
sion of the head of projects or project manager. 

The phases of launching, realisation and guarantee of shipping projects take 
place during what in the shipbuilding industry is called project lifetime (or time 
cycle). Project lifetime can be defined as a period during which the project produ-
ces profits and creates costs. From a shipyard’s perspective a quality project lifetime 
demands a project approach. This kind of an approach guarantees that the project 
will be realised within a given time period and with the use of given resources thus 
achieving the objective and the purpose of the project. Within the different phases 
of the project lifetime, the bank is to fulfil its financial obligations on time.

Key words: ship, shipbuilding, bank, project, shipping project, project manager, 
multiproject business
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